

**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION  
TERRITORIALE  
DECENTRALISATION ET DE LA  
SECURITE**

\*\*\*\*\*

**REGION DU CENTRE NORD**

\*\*\*\*\*

**PROVINCE DU SANMATENGA**

\*\*\*\*\*

**COMMUNE DE KAYA**

\*\*\*\*\*

☒ 59 ☎ : 40-45-30-06/21/41  
Email : [mairie.kaya@fasonet.bf](mailto:mairie.kaya@fasonet.bf)



**BURKINA FASO**

\*\*\*\*\*

**UNITE – PROGRES – JUSTICE**

\*\*\*\*\*

## **COMPTE RENDU DE LA REVUE DE L'ETAT D'EXECUTION DES PROJETS DE LA COOPERATION DECENTRALISEE**

Le mardi 20 janvier 2015 à 09 heures dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Kaya s'est tenue une rencontre de revue des états d'exécutions des différents projets de la coopération tripartite entre la ville de Kaya et ses villes jumelles de Châtelleraut en France et herzogenaurach en Allemagne.

Initiée par le Secrétaire Général, Monsieur Louis Maxime OUEDRAOGO, elle a connu la présence de Monsieur Saidou OUEDRAOGO représentant la Direction régionale de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Monsieur OUEDRAOGO Augustin représentant la Direction régionale de la Culture et du Tourisme, Monsieur OUEDRAOGO Y. Anatole chef comptable de la mairie, Monsieur Tou Ali chef du service Eau, Hygiène et Assainissement, SAWADOGO Pamoussa, le chargé du développement local et Monsieur YE Boureima le Point focal Approvisionnement en Eau potable et Assainissement.

Pour commencer, le Secrétaire Général a d'abord remercié les directions ainsi présentes pour leur franche collaboration avant de rappeler l'objectif de la rencontre qui vise à revoir l'état d'exécution des différents projets de la coopération décentralisée et les difficultés rencontrées. Pour ce faire le Secrétaire Général a signalé les difficultés rencontrées, procédé à l'examen du financement de l'appui institutionnel 2013- 2014 projet par projet avant d'aborder le volet eau hygiène et assainissement.

Pour les difficultés rencontrées on note le retard des virements, la lourdeur administrative et la crise sociale qu'a connue notre pays. Ces difficultés font que d'autres projets ont connu un retard de démarrage, et d'autres en attente d'un ordonnateur.

Concernant l'appui institutionnel 2013- 2014 on a le projet du Développement touristiques : pour Monsieur Ouédraogo Augustin représentant la Direction



régionale de la Culture et du Tourisme, toutes les activités prévues ont été exécutées. Il s'agit de la rencontre d'échange à Ziniaré, la formation des guides locaux et la pose des panneaux signalétiques indiquant les sites touristiques.

Quant au projet de Développement numérique il est non engagé a dit le comptable. Pour le projet de la mobilisation des ressources locales, il n'est pas été engagé pour le moment a dit le Secrétaire Général.

Ensuite on a le projet d'Appui à l'entrepreneuriat : pour Monsieur Ouédraogo Saidou, représentant la Direction régionale de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les 05 jeunes retenus ont été formés et ils ont bénéficié leurs financements pour commencer leurs activités.

Le projet de la Formation des agents et des étudiants : pour le Secrétaire général, les propositions sont en cours.

Le volet eau hygiène et assainissement

Passé en revue par Monsieur Tou Ali, rubrique par rubrique, on a le projet de réalisation de deux forages à Fanka et à Damané, les travaux sont en instance.

Le projet de réhabilitation de quatre forages à Dahisma, Konkin, Tangasgo et Bissiga : le projet est exécuté et les forages fonctionnent normalement.

Les réalisations de 10 latrines dont 05 publiques et 05 institutionnelles : en attente d'un ordonnateur.

Les réalisations de 100 latrines familiales neuves dont 34 à Dem, 33 à Zandogo et 33 à Zorkoum : pour Monsieur YE Boureima, les dalles et les briques pleines ont été réceptionnées, les maçons ont été formés pour la construction des superstructures et les travaux sont en cours d'exécution. Quant aux difficultés rencontrés les ménages disent qu'ils n'ont pas les moyens pour payer le sac de ciment ce qui fait ralentir les travaux de construction.

Pour les autres rubriques telles que la Campagne de promotion d'hygiène et assainissement, le fonctionnement du programme au sud, Contribution service AEPA Kaya (mise à disposition des agents ; du matériel Coordination générale de l'opération (avec les services déconcentrés de la région et ANTEA), elles sont non engagés.

C'est à l'issue de ces échanges que le Secrétaire Général a mis fin à la rencontre en appelant à tout un chacun de mieux s'investir afin qu'on puisse mériter des projets à venir.

Kaya le 20 janvier 2015

Le rapporteur,

**SAWADOGO Pamoussa**

*Le chargé du développement local*

